

الخطة التشغيلية

1446/2024






عطاء

جمعية رعاية ايتام خميس مشيط (عطاء)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (2287)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الخارطة الاستراتيجية



تفصيل الخطة

التسلسل	الحقية	التسلسل	المبادرات	المؤشر الاستراتيجي	التسلسل	الأنشطة	المنفذ	المخطط الزمني بالأشهر (ميلادي)												مؤشر التحقق
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
١	إعداد	١_أ	تأمين المبالغ اللازمة للكفالة النقدية من خلال الأفراد (فرحة بتيتم)	١٤٠٠ يتيم وبيتمة مكفول كغالة شاملة	١_١	مخاطبة كافلي الأيتام لتحديد كفالاتهم	قسم تنمية الموارد المالية + شؤون المستفيدين												عدد كافلي الأيتام الذين جددوا كفالتهم بعد التواصل معهم	
					٢_١	تسويق كفالات الأيتام الجديدة أو المنتهية													عدد كفالات الأيتام الجديدة التي تم الحصول عليها	
					٣_١	تفعيل خدمة التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني													حجم التبرعات التي تم جمعها من خلال المتجر الإلكتروني	
					٤_١	إعداد الأفكار التسويقية للمشاريع الاجتماعية													عدد الأفكار التسويقية الجديدة التي تم تطويرها وتطبيقها	
					٥_١	تفعيل خدمة التبرع عن طريق الرسائل													حجم التبرعات التي تم جمعها من خلال الرسائل النصية	
					٦_١	إدراج الجمعية في تبرعات أسواق العثيم، والغنيم، وينده، والنهدى (هال)													عدد الأسواق التي تم إدراج الجمعية فيها لجمع التبرعات	
	٧_١	رفع خطابات لجميع المؤسسات المانحة لدعم مشاريع الأيتام وكبار التجار والشركات والمدارس														عدد الخطابات التي تم إرسالها للمؤسسات المانحة وتقارير				
	١_٢	مخاطبة كافلي الأيتام لتحديد كفالاتهم															نسبة كافلي الأيتام الذين جددوا كفالتهم بعد التواصل معهم			
	٢_٢	تسويق كفالات الأيتام الجديدة أو المنتهية															عدد كفالات الأيتام الجديدة التي تم الحصول عليها			
	٣_٢	تفعيل خدمة التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني															حجم التبرعات التي تم جمعها من خلال المتجر الإلكتروني			
	٤_٢	إعداد الأفكار التسويقية للمشاريع الاجتماعية															عدد الأفكار التسويقية الجديدة التي تم تطويرها وتطبيقها			
	٥_٢	تفعيل خدمة التبرع عن طريق الرسائل															حجم التبرعات التي تم جمعها من خلال الرسائل النصية			
	٦_٢	متابعة إدراج الجمعية في تبرعات أسواق العثيم، والغنيم، وينده، والنهدى (هال)															عدد الأسواق التي تم إدراج الجمعية فيها لجمع التبرعات			
	٧_٢	رفع خطابات لجميع المؤسسات المانحة لدعم مشاريع الأيتام وكبار التجار والشركات والمدارس															عدد الخطابات التي تم إرسالها للمؤسسات المانحة وتقارير			
	١_٣	الرفع لمنصة إحسان بالأيتام المتاحين للكفالة															عدد الأيتام الذين تم رفع بياناتهم على منصة إحسان			
	٢_٣	أن يكون الأيتام المرتبطين بإحسان من مراكز محافظة خميس مشيط بأكثر نسبة															نسبة الأيتام المرتبطين بإحسان من مراكز خميس مشيط			
	٣_٣	متابعة رفع تقارير منصة إحسان بشكل دوري															عدد التقارير المرفوعة لمنصة إحسان في الفترة الزمنية			

تفصيل الخطة

التسلسل	الحقيبة	التسلسل	المبادرات	المؤشر الاستراتيجي	التسلسل	الأنشطة	المنفذ	المخطط الزمني بالأشهر (ميلادي)												مؤشر التحقق
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
١	إعداد	٤_١	رعاية المستفيدين ببرامج تعليمية ودراسية متنوعة الكفالة التعليمية	مشمول ٧٠٠ يتيم بالكفالة التعليمية	١_٤_١	إقامة برنامج عطاء التعليمي للأيتام (دروس التقوية)	القسم التربوي (بنين-بنات)											عدد الأيتام المشاركين في برنامج عطاء التعليمي		
					٢_٤_١	متابعة الأيتام في التحصيلي والقدرات عبر منصة عطاء التعليمية												نسبة الأيتام الذين تم متابعتهم عبر المنصة		
					٣_٤_١	إقامة عدد (١) حفل لتكريم الأيتام المتفوقين											تم إقامة الحفل (نعم/لا)			
					٤_٤_١	إقامة عدد (١) برنامج لإعداد الطلاب المقبلين على دخول الجامعة .											تم إقامة البرنامج (نعم/لا)			
					٥_٤_١	توزيع جوائز تحفيزية											عدد الجوائز التحفيزية التي تم توزيعها			
					٦_٤_١	توزيع وجبة يومية على طلاب النادي											عدد الوجبات التي تم توزيعها على طلاب النادي			
	٥_١	رعاية المستفيدين ببرامج اجتماعية متنوعة	مشمول ١٥٠ يتيم بالبرامج الاجتماعية	٧_٤_١	زيارة مدارس الأيتام لمعرفة مستوياتهم													عدد مدارس الأيتام التي تمت زيارتها		
				١_٥_١	إقامة عدد (٣) زيارات داخل المحافظة											عدد الزيارات التي تم إقامتها داخل المحافظة				
				٢_٥_١	إقامة عدد (١) رحلة عمرة											تم إقامة رحلة العمرة (نعم/لا)				
				٣_٥_١	إقامة عدد (٣) أيام مفتوحة كشآت											عدد أيام الكشآت التي تم إقامتها				
				٤_٥_١	إقامة عدد (٢) حفل معايدة واستقبال .											عدد حفلات المعايدة التي تم إقامتها				
				٥_٥_١	اقامة عدد (١) رحلة للمتميزين من الطلاب الجامعيين .											تم إقامة الرحلة (نعم/لا)				
				٦_٥_١	إقامة عدد (٣) برنامجاً رياضياً											عدد البرامج الرياضية التي تم إقامتها				
				٧_٥_١	توزيع جوائز تحفيزية											عدد الجوائز التحفيزية التي تم توزيعها				

تفصيل الخطة

التسلسل	الحقيبة	التسلسل	المبادرات	المؤشر الاستراتيجي	التسلسل	الأنشطة	المنفذ	المخطط الزمني بالأشهر (ميلادي)												مؤشر التحقق										
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢											
١	إعداد	٦_١	رعاية المستفيدين ببرامج صحية (سند)	٦٦٢ أسرة يتم خدمتها صحياً	١_٦_١	استقبال طلبات الخدمات الصحية .	قسم شؤون المستفيدين																		عدد طلبات الخدمات الصحية التي تم استقبالها					
					٢_٦_١	توجيه الحالات للمستشفيات ذوات الشراكة																					عدد الحالات التي تم توجيهها للمستشفيات			
					٣_٦_١	حصر الحالات المرضية لدى الأسر .																							عدد الحالات المرضية التي تم حصرها	
					٤_٦_١	حصر الأسر المستهدفة في هذا الهدف .																							عدد الأسر المستهدفة التي تم حصرها	
					٥_٦_١	توقيع شراكة مع المستشفيات والمجمعات الطبية																								عدد المستشفيات والمستوصفات التي تم توقيع شراكة
					٦_٦_١	توجيه الأسر المستهدفة لتنفيذ برنامج الرعاية الصحية																								عدد الأسر التي تم توجيهها لبرنامج الرعاية الصحية
					٧_٦_١	متابعة تنفيذ برنامج الرعاية الصحية																								نسبة الأسر التي تم متابعة تنفيذ برنامج الرعاية الصحية لها
					٨_٦_١	إقامة عيادة نفسية للأيتام																								تم إقامة العيادة (نعم/لا)
					٩_٦_١	تفعيل رقم الاستشارات النفسية																								تم تفعيل الرقم (نعم/لا)
		٧_١	تسجيل أسر الأيتام ورصد احتياجاتها (البحث الاجتماعي)	٦٦٢ أسرة تم دراستها وتعيّنت استثمارات البحث	١_٧_١	استقبال طلبات التسجيل																						عدد طلبات التسجيل التي تم استقبالها		
					٢_٧_١	استقبال طلبات الخدمات																							عدد طلبات الخدمات التي تم استقبالها	
					٣_٧_١	تحديث بيانات الأسر المسجلة (مكتبي)																							نسبة الأسر المسجلة التي تم تحديث بياناتها	
					٤_٧_١	إجراء البحوث الميدانية على الأسر المسجلة بالحمية																							عدد الأسر التي تم إجراء بحوث ميدانية عليها	
					٥_٧_١	إجراء مسح علمي لحصر احتياجات الأسر																							تم إجراء المسح (نعم/لا)	
					١_٨_١	توزيع هدية العيد للأيتام																							عدد الأيتام الذين تم توزيع هدايا العيد لهم	
					٢_٨_١	صرف سلة غذائية رمضان للأيتام																							عدد الأيتام الذين تم صرف سلال غذائية لهم	
					٣_٨_١	صرف كسوة الشتاء للأيتام																								عدد الأيتام الذين تم صرف كسوة الشتاء لهم
					٤_٨_١	صرف مستلزمات تعليمية للأيتام																								عدد الأيتام الذين تم صرف مستلزمات تعليمية لهم
		٨_١	تقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية للأيتام وأسرهم	%١٥ تغطية من أسر الأيتام لكافة الخدمات	٥_٨_١	دعم الطلاب و الطالبات الجامعيين من الأيتام																						عدد الطلاب الجامعيين الذين تم دعمهم		
					٦_٨_١	توزيع زكاة المال والذهب والقطر																							تم التوزيع (نعم/لا) + قيمة الزكاة الموزعة	
					٧_٨_١	تأمين مسكن للأسرة عبر وزارة الإسكان																							عدد الأسر التي تم تأمين مسكن لها	
					٨_٨_١	تأمين سداد أجارات الأيتام (كفالة أسرة)																							عدد الأيتام الذين تم تأمين سداد أجاراتهم	
					٩_٨_١	تأمين منازل الأيتام بما يحتاج من أثاث ومستلزمات (ترميم)																							عدد منازل الأيتام التي تم تأمينها بالأثاث والمستلزمات أو	
					١٠_٨_١	توزيع طعام الكفارات على الأيتام																							عدد الأيتام الذين تم توزيع طعام الكفارات عليهم	
					١١_٨_١	تفعيل تفريح الكرة للحالات الطارئة (تيسير)																							عدد الحالات الطارئة التي تم تفريح كرنيتها	
					١٢_٨_١	إقامة عيادة اجتماعية للأيتام																							تم إقامة العيادة (نعم/لا)	
					١٣_٨_١	تسيير رحلات عمرة للأيتام وأسرهم																							عدد الأيتام وأسرهم الذين تم تسيير رحلات عمرة لهم	

تفصيل الخطة

التسلسل	الحقيبة	التسلسل	المبادرات	المؤشر الاستراتيجي	التسلسل	الأنشطة	المنفذ	المخطط الزمني بالأشهر (ميلادي)												مؤشر التحقق
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
٢	تطوير	١_٢	رعاية المستفيدين ببرامج تعليم القرآن الكريم تاج الوقار	تغطية ٥٠% من إجمالي الأيتام المشاركين في القسم	١_٢	إقامة عدد (١) دورة مكثفة لضبط الحفظ	القسم التربوي (بنين-بنات)												تم إقامة الدورة (نعم/لا)	
						إقامة عدد (١) دورة لتعليم التجويد والتدبر													تم إقامة الدورة (نعم/لا)	
						إقامة عدد (١) مسابقة في حفظ القرآن لجميع الأيتام													تم إقامة المسابقة (نعم/لا)	
						جوائز تشجيعية لطلاب الحلقات													عدد جوائز التشجيعية التي تم توزيعها على طلاب الحلقات	
			تكريم الأيتام المشاركين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم والمتفوقين في الحفل الختامي													عدد الأيتام الذين تم تكريمهم في الحفل الختامي				
			إقامة البرنامج للمرحلة الابتدائية													تم إقامة البرنامج (نعم/لا) + عدد الطلاب المشاركين				
			إقامة البرنامج للمرحلة المتوسطة													تم إقامة البرنامج (نعم/لا) + عدد الطلاب المشاركين				
			إقامة البرنامج للمرحلة الثانوية													تم إقامة البرنامج (نعم/لا) + عدد الطلاب المشاركين				
		تأهيل مشرفين للبرنامج												عدد المشرفين الذين تم تأهيلهم للبرنامج						
		٢_٢	رعاية المستفيدين ببرامج تربية (عناية)	تغطية ١٠٠% من الأيتام المشاركين في القسم	٢_٢	تفعيل عقد الشراكة مع الكلية التقنية لتدريب الطلاب	القسم التربوي												تم تفعيل العقد (نعم/لا)	
						إقامة عدد (٢) دورة تدريبية مهنية										عدد الدورات التدريبية المهنية التي تم إقامتها				
						إقامة عدد (٤) دورات مهنية ومهارية									عدد الدورات المهنية والمهارية التي تم إقامتها					
						وضع الضوابط والآليات المنظمة للبرنامج .									تم وضع الضوابط والآليات (نعم/لا)					
		٣_٢	المسار المهني (منتج)	مشاركة ٥٠% من الأيتام المشاركين في البرنامج	٣_٢	متابعة جاهزية الكتيبات وتأمين المحاضرين .	القسم التربوي (بنات)												تم تأمين الكتيبات والمحاضرين (نعم/لا)	
						تأمين الباصات والحارس والسواقين وكل ما يحتاجه البرنامج									تم تأمين كافة متطلبات البرنامج (نعم/لا)					
						إقامة عدد (٤) لقاءات للبرنامج									عدد اللقاءات التي تم إقامتها للبرنامج					
						إقامة عدد (١) دورات تدريبية									عدد الدورات التدريبية التي تم إقامتها					
		٤_٢	تأهيل المستفيدين في المسار القيادي	مشاركة ٣٠% يتيم ويتيمة في المسار	٤_٢	إقامة عدد (٤) ورش عمل	القسم التربوي (بنين-بنات)												عدد ورش العمل التي تم إقامتها	
						إقامة عدد (٢) معسكر يوم كامل									عدد المعسكرات التي تم إقامتها					
						إقامة عدد (٣) مشاريع قيادات طلابية									عدد مشاريع القيادات الطلابية التي تم إقامتها					
						توزيع جوائز تحفيزية									عدد الجوائز التحفيزية					
						السعي لتوفير وظائف للأيتام									عدد الأيتام واليتيمات وأمهات الأيتام الذين تم توظيفهم					
						تدريب الأسر المستهدفة في برنامج الأسر المنتجة									عدد الأسر المدربة على برنامج الأسر المنتجة					
						تسويق منتجات الأسر									نسبة المنتجات التي تم تسويقها					
						السعي لحل المشاكل المالية المتعلقة بالميراث وغيرها									عدد الأسر التي تم حل مشاكلها					

تفصيل الخطة

التسلسل	الحقيبة	التسلسل	المبادرات	المؤشر الاستراتيجي	التسلسل	الأنشطة	المنفذ	المخطط الزمني بالأشهر (ميلادي)												مؤشر التحقق								
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢									
٣	استقرار	٣_٣	تأمين الرواتب والحوافز والمكافآت للموظفين والموظفات	لائحة المكافآت والحوافز	٣_٣_١	توزيع الرواتب الشهرية على الموظفين	قسم الموارد البشرية والمالية																	مسير الرواتب الشهري				
					٣_٣_٢	رصد الموظفين المتميزين																				نموذج الموظف المتميز		
					٣_٣_٣	تكرم الموظفين المتميزين																						حفل التكرم
					١_٤_٣	انشاء قسم التطوع وفق معايير التطوع																						هيكل الجمعية
					٢_٤_٣	الإعلان عن الفرص التطوعية																						١٩٩ فرصة
		٤_٣	تفعيل التطوع الاحترافي للجمعية	ساعات التطوع	٣_٤_٣	اقامة عدد (١) لقاء استقطاب للمتطوعين .																				نموذج الدعوة		
					٤_٤_٣	التواصل مع الشخصيات ذات الكفاءة المميزة في المجتمع لاستقطابها .																					نموذج التواصل	
					١_٥_٣	إقامة دورات تدريبية للعاملين																					شهادات الحورات العاملين	
					٢_٥_٣	إشراك الموظفين ببرامج تدريب وزارات خارجية																					نماذج التدريب	
					٣_٥_٣	ساعة تطوير للموظفين والموظفات																						النشرات
		٥_٣	رفع كفاءة العاملين بالجمعية	الوظيفي وشهادات	٤_٥_٣	عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع التدريبية والتربوية																					عدد ٣ شراكات تربوية وتدريبية مع معاهد ومراكز تدريب	
					١_٦_٣	تعريف الموظفين على الأنظمة واللوائح والإجراءات في الجمعية																						إقامة ورشة واحدة
					٢_٦_٣	متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات من قبل جميع العاملين																						نموذج المهام في برنامج رافد
					٣_٦_٣	تحديث اللوائح والأنظمة وفق الحاجة																						قرار المجلس على اللوائح المحدثة
					٤_٦_٣	تزويد الأقسام بما يخصها من لوائح وأنظمة																						نموذج استلام اللوائح والأنظمة
		٦_٣	تفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات	نتائج التقييم الذاتي	٥_٦_٣	قياس رضا العاملين																					عدد (٣) نموذج قياس	
					١_٧_٣	تقديم خدمات الاتصالات (شبكات - بريد - هاتف...أخرى)																						عقد الاتصالات
					٢_٧_٣	تقديم الخدمات الضرورية (كهرباء - ماء)																						توفر الخدمات بشكل جيد
					٣_٧_٣	توفير القرطاسيات والأدحبار المطلوبة لأعمال الجمعية																						توفر الخدمات بشكل جيد
					٤_٧_٣	تقديم خدمات الضيافة والتثريات																						توفر الضيافة في كافة الأقسام
		٧_٣	تأمين الاحتياجات والمستلزمات اللازمة لتشغيل أعمال الجمعية	الاكتفاء الذاتي	٥_٧_٣	شراء المحروقات اللازمة للباصات																					فواتير المحروقات	
					١_٨_٣	تقييم خطة ٢٠٢٥ ووضع خطة تحسين																						نموذج التقييم
					٢_٨_٣	عقد الورش مع العاملين ويمكن الاستعانة بمستشار خارجي																						محاضر الورش
					٣_٨_٣	إقرار الخطة في محضر مجلس الإدارة																						محضر مجلس الإدارة + كتيب الخطة
					٤_٨_٣	إجراء التقييم الذاتي للجمعية في معايير الإمتثال والشفافية والسلامة المالية																						

[illegible]







الهدف الاستراتيجي

التمكين
الاقتصادي
والتنموي
للأيتام
وأسرهم

المبادرة

رعاية المستفيدين
ببرامج تعليمية ودراسية
متنوعة الكفالة التعليمية

تأهيل المستفيدين
في المسار المهني

تأهيل المستفيدين
في المسار القيادي

السعي لتحقيق الاكتفاء
الذاتي للمستفيدين

المؤشر الاستراتيجي

٣٠٠ يتيم مشمول
بالكفالة التعليمية

تغطية ١٥٪ من الأيتام
المشاركين في القسم
التربوي

مشاركة ٣٠ يتيم ویتمة
في المسار

مشاركة ٣٣ أسرة
في البرامج

الموازنة التقديرية

٤٣٢,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٦٦,٠٠٠

وصف المبادرة

الكفالة التعليمية للأيتام هي نوع من الدعم الموجه لرعاية الأيتام من خلال توفير التعليم لهم. تهدف هذه الكفالة إلى تغطية التكاليف الدراسية مثل الرسوم المدرسية، الكتب، الأدوات المدرسية، والزي المدرسي

برنامج منتج هو برنامج تأهيلي مهني يهدف إلى تمكين الأيتام وتزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة لدخول سوق العمل بنجاح، مما يساهم في تحقيق الاستقلالية المالية والاعتماد على الذات.

تطوير المهارات القيادية للأيتام يعد جزءاً أساسياً من إعدادهم ليصبحوا أفراداً قادرين على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المهمة في حياتهم ومجتمعاتهم.

تحقيق الاكتفاء الذاتي للأيتام يتطلب توفير بيئة تعليمية وتربوية تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ومن ذلك: ١. التعليم والتدريب المهني. ٢. التأهيل الاجتماعي والنفسي.

الهدف
الاستراتيجيالتطوير
المؤسسي
والتقييم
المستمر

المبادرة

تسجيل أسر الأيتام
ورصد احتياجاتهاإجراء عملية التقييم
الذاتي للجمعيةالتقدم لجائزة
تميز محليةتأمين الرواتب والحوافز
والمكافآت للموظفين
والموظفاتالمؤشر
الاستراتيجي٦٦٢ أسرة تم دراستها
وتعبئة استمارات
البحث الميدانيةالحصول على ٩٨٪ من
درجة التقييم الذاتي
كحد أدنى

الحصول على الجائزة

لائحة المكافآت والحوافز
ولائحة الأجور ولوائح
تنظيم العملالموازنة
التقديرية

١٥,٠٠٠


٥٠٠٠

٦٥,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

وصف
المبادرةتشكيل فريق من الباحثات المديرات وفريق
تطوع تعبئة السجلات والحصول على الوثائق
اللازمة للتسجيل في الجمعية.مراجعة الخطة الاستراتيجية: تقييم مدى
التزام الجمعية بتحقيق الأهداف
الاستراتيجية الموضوعة مسبقاً والإنجازات
المحققة مقارنة بالخطة.الحصول على جائزة تميز يعني أن الجمعية قد
تم الاعتراف بها لمساهمتها البارزة أو أدائها
الاستثنائي في مجال معين.. هدف جائزة
التميز: الاعتراف بالجهود والإنجازات.تأمين الرواتب والحوافز للموظفين هو جزء
مهم من إدارة الموارد البشرية للجمعية،
ويهدف إلى ضمان استقرار الموظفين
وتحفيزهم على العمل بفعالية وإنتاجية عالية








استقرار

تطوير

إعداد




المبادرات ٣٠ مبادرة


استقرار

تطوير

إعداد



الأنشطة ١٤٨ نشاط



النطاق الجغرافي

محافظة خميس مشيط والمراكز التابعة لها

يعري

الحفاير

العمارة

الصفية

خير الجنوب


وادي بن هشبل

تندوة

الجزيرة

الحيمة

الرونة






عطاء

جمعية رعاية ايتام خميس مشيط (عطاء)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (2287)



امسح الكود
وتعرف علينا



0558 053 899 0558

إلى الرقم 588363
stc زين موبيلي
zo'in mobily

للتبرع بـ 12 ريال
أرسل رقم 1 إلى



حساب الجمعية SA6780000

523 608 017 575 752